



Бекітін/Тверждаю
Қол қойған/Қол қойған
Байғаманова
2024 ж.

План мероприятий по реализации бизнес инкубатора Agrohаb

№ п/п	наименование	Сроки проведения	ответственный	участники
1	Составить список участников проекта	до 07.11.24	Аралов А.О.	Преподаватели, студенты
2	Реализовать проект «Производство шлакоблока»	до 17.04.25	Булмисов С. Жомартов Е.Н.	Преподаватели, студенты
3	Развитие учебно-практического центра «Аламан»	по отдельному плану	Дюсенов Е.К. Абдрахманов Б.М	Преподаватели, студенты
4	Реализация проекта «Выращивание грибов»	до 20.12.24	Вакпаев А.О. Тлеубердинова Г.Н.	Преподаватели, студенты
5	Реализация проекта выращивание цыплят «Инкубатор»	до 04.04.25	Абдрахманов Б.М Жумадилов Т.К.	Преподаватели, студенты
6	Реализация проекта изготовления металлических изделий в стиле «LOFT»	до 01.03.25	Сарбасов А.А. Шакарова С.Е	Преподаватели, студенты
7	Реализация проекта «Производство Биогумуса»	до 05.05.25	Абдинов Н.С	Преподаватели, студенты
8	Реализация проекта «Скрещивание казахской едильбаевской породы овец с романовской , для улучшения продуктивности»-	до 09.06.25	Тлеуленов А.Т, Мусаева Г.О, Сыздыков А.Т	Преподаватели, студенты
9	Реализация проекта воспроизводства КРС породы «Абердин-Ангус»	до 23.05.25	Дюсенов Е.К. Абдрахманов Б.М.	Преподаватели, студенты
10	Исследовательский проект «Выращивание клубники»	до 25.12.24	Абдинов Н.С	Преподаватели, студенты

11	Реализация проекта выращивание рассады петунии, перца, баклажана	до 01.05.25	Подразделение Майское Ибрайкина Г.Т. Ускенбаева Р.Б	Мастера профессионального обучения, студенты
12	Реализация проекта «Передвижная установка для кубки овец»	До 10.05.25	Подразделение Аккулы Мырзагалиев Е.Ж. Жумабаев С.Д.	Мастера профессионального обучения, студенты